

• **План-график проведения исследования**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по биологии и химии	До 26.09.2017	Федеральный организатор, ОИВ,
	Обучение специалистов, участвующих в проведении исследования качества образования по биологии и химии (дистанционно)	03.10.2017-15.11.2017	Федеральный организатор
	Доставка материалов в ОИВ	10.10.2017	Федеральный организатор
	Обучение экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами	18.10.2017-15.11.2017	Федеральный организатор
	Доставка материалов из ОИВ в образовательные организации	17.10.2017	ОИВ
	Проведение диагностических работ по биологии и химии в 10 классах	18.10.2017	ОИВ, ОО
	Заполнение форм с контекстной информацией об ОО	18.10.2017	ОИВ, ОО
	Доставка материалов из образовательных организаций в ОИВ, сканирование и отправка материалов на проверку	18.10.2017	ОИВ
	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом	19.10.2017-10.11.2017	ОИВ, ОО
	Проверка работ	23.10.2017-10.11.2017	Федеральный организатор
	Обработка результатов	13.11.2017	Федеральный организатор
	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	15.11.2017	Федеральный организатор